隆实软件 · 阶段进展简报

2026年10月28日 | 操作设计与开发准备 | 内部沟通稿

当前重点：进行中的订单、任务协作与资料保管。先做好无需AI也能办理、查询和输出的基础功能。

已经推进的设计	解决的实际问题
首次登记与保存结果	明确订单第一次进系统怎样填，保存没收到回复时怎样查回，避免重复建单。
任务、资料与订单边界	区分已读与办完、保存与上报；待核反馈不会直接改成正式进度。
普通跟进清单与输出	同一订单不重复统计；未知、资料不完整、无权限和系统出错分别说明。
开始应用UI学习方法	同两单做横向清单、逐单展开两种布局；调整偏淡文字和组件用色，原稿保留。
回查与证据保留	原2、3、4号窗口分别核对指定内容；保存来源、旧稿、检查结果和未验证项。

实际核对到哪一步

26项源文件与声明检查通过，两种布局保留同样的两单、字段和链接。两组文字声明配色的对比值调整到约5.06和5.48。

以上属于静态设计和声明色计算；尚未验证浏览器视觉、点击、实际保存或完整软件包，不能当成产品已做好。

仍待落实的事项

首批细则仍在审阅；订单确认依据、具体授权和维护承接保留待核。不让实习生猜公司制度，也不重新发整套问卷。

下一条实际功能路径

接续当前订单 → 保存并查回结果 → 普通跟进清单。
UI方案可并行完善；正式实现与真实试用按相应范围、规则、环境及授权推进。