人工出货排单 · 采用版

虚构隔离演示 / 非真实排车 / 非公司全量汇总

演示业务日 2030-05-08 | 安排 v2 | REPLAN-c6aec4c8bce543
生成时间 2026-10-29T07:53:52.650048+00:00（真实生成时点，与演示业务日分开）

本版获准范围：2单 / 3项 / 2车次。客户计划 3件；送加工计划 2件。
夹具预置客户实际已发：PD-W H01, H02, H03，3件。此事实独立，不计入本版计划，也不由采用动作生成。

客户交付 · 待执行计划

订单 / 稳定标识	范围	数量 / 单位	车次 / 出发	演示司机	本次重量	备注
虚构订单戊 / PD-W	H04	1 件	第四车 / 21:30	司机丙	未知	该件需晚一车，改第四车21:30。
虚构订单己 / PD-J	J01, J02	2 件	第二车 / 14:30	司机甲	未知	本次未改此项

送加工 · 待执行计划

订单 / 稳定标识	范围	数量 / 单位	车次 / 出发	演示司机	本次重量	备注
虚构订单戊 / PD-W	H05, H06	2 件	第二车 / 14:30	司机甲	未知	本次未改此项

核对：计划不表示已装车、已发货、签收或通知司机；未知重量不是0。仅按本版所列范围安排，不推断未给定的全单需求或剩余量。
来源：PD-B合成夹具。采用时核对范围、资格及实际事实；PDF固定本版快照，领取时再次核当前输出资格。